

PLANIFICATION

FCS + 221 000 € HT

Accord-cadre à bons de commandes avec mini et maxi

Estimation :

175 000 € HT TOTAL

Délai minimal	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES	Délais indicatifs	Délais réalisés	Observations
<i>2 mois minimum avant lancement</i>	Inscription du marché dans la programmation		2018	
<i>3 semaines avant lancement</i>	Réception de la fiche préalable et des pièces techniques et financières par le service marchés		15/11/18	
	Finalisation/Validation du DCE par le service marchés	Semaine 41	Semaine 01 03/01/2019	
	CAO fiche préalable	05/11/18	Fiche préalable demat envoyée le 03-01-19	
	Accord-cadre déclaré sans suite le 28/03/2019			
	Envoi d' un avis de publicité obligatoire		04/04/2019	
<i>30 jours</i>	Date limite de réception des offres		13/05/2019 17h00	
	Ouverture des plis	14/05/2019		
	Transmission des plis au service opérationnel	14/05/2019		
	Envoi demandes de compléments de candidatures	Semaine 20/21		
	Réception compléments de candidatures	Semaine 20/21		
	Transmission compléments au SG	Semaine 21		
<i>3 semaines avant la CAO</i>	Réception rapport d'analyse des offres	Semaine 23		
	CAO : attribution du marché + signature rapport d'analyse	24/06/19		
	Mise en circuit parapheur : Décision du président – courriers : attribution provisoire – rejets	Semaine 25/26		
<i>Délai de réponse 10 jours maximum</i>	Envoi attribution provisoire	Semaine 26		
	Envoi des lettres de rejet	Semaine 28		
	Mise en circuit parapheur : Notification	Semaine 29/30		
<i>11 jours après envoi lettres de rejet</i>	Transmission au contrôle de légalité	Semaine 30		
	Notification	Semaine 30/31		